

2022年水利工程建设安全生产 监督检查计划

为贯彻落实省厅安委会和市安全生产工作会议精神，加强全市水利工程建设安全生产监督检查工作，及时了解和掌握水利工程建设安全生产情况，及时排查和消除隐患，切实防止和减少生产安全事故。根据《中华人民共和国安全生产法》《无锡市安全生产条例》《江苏省重大水利工程建设安全生产巡查工作制度实施细则》等要求，结合水利行业工程建设实际，制定安全生产监督检查计划如下：

一、检查项目

（一）省属重点水利工程监督检查

包括新孟河延伸拓浚工程、江苏省环太湖大堤后续工程、新桃花港江边枢纽工程、锡澄运河（黄昌河—长江段）整治工程河道工程、无锡市太湖清淤工程等。

（二）市属重点水利工程监督检查

包括武澄锡虞中片沿江排水河道治理工程、曹王泾节制闸改造、无锡市城市防洪运东大包围口门改造及提升工程、秀水河河道整治工程、无锡新一轮河道环境整治工程、梅梁湖蓝藻离岸防控、五里湖节制闸公路桥及道路景观提升工程、京杭大运河整治提升工程及其他市属重点水利工程。

（三）市（县）、区重点水利工程抽查督查

抽取各市（县）、区1~2个重点水利工程。

二、检查内容

（一）制度落实情况。

对国家有关法律法规、技术标准执行情况进行检查。重点检查安全生产条件市场准入执行情况，安全生产组织机构建立情况，安全生产责任制、安全管理制度、操作规程制定和落实情况，“三类”人员及特种作业人员持证上岗情况。

（二）建设现场安全检查及隐患排查治理情况。

重点检查重大危险源辨识、评价和监控情况，施工现场反“三违”落实情况。

（三）保障措施落实情况。

重点检查安全防护措施到位情况，季节性施工安全措施落实情况，事故应急预案及演练情况，安全教育培训情况，各类安全生产专项行动开展情况等。

三、检查时段和方式。

检查时段主要为关键节假日期间安全检查、春节后复工安全检查、汛前安全检查、防汛防台期间安全检查、冬季施工安全检查以及极端天气期间的检查。检查主要采取定期检查、不定期复查、“四不两直”、重点督查等方式进行。

四、检查成果运用。

检查结果形成书面意见，省属重点水利工程报送水利厅，市（县）、区水利工程报送水行政主管部门。对安全生产风险度高、隐患问题整改不及时、管控措施落实不到位的，将在全市范围内进行通报，并纳入年度信用等级考核目标任务。

2022 年水利系统安全监督检查计划表

检查时间	检查内容
一季度	节后复工及“两会”期间检查
	疫情防控安全检查
	武澄锡虞中片沿江排水河道治理工程、 锡澄运河（黄昌河—长江段）整治工程
	曹王泾节制闸改造工程
	新孟河延伸拓浚工程
	江阴市、滨湖区
	汛前安全检查
二季度	五一期间安全检查
	京杭大运河整治提升工程
	江苏省环太湖大堤后续工程
	无锡市城市防洪运东大包围口门改造 及提升工程
	惠山区、锡山区
	“二十大”期间安全检查
三季度	中秋国庆期间安全检查
	秀水河河道整治工程
	无锡新一轮河道环境整治工程
	新桃花港江边枢纽工程

	江苏省环太湖大堤后续工程
	新吴区、经开区
四季度	冬季施工安全检查
	元旦、春节前安全检查
	梅梁湖蓝藻离岸防控
	无锡市太湖清淤工程
	五里湖节制闸公路桥及道路景观提升工程
	锡澄运河（黄昌河—长江段）整治工程
	宜兴市 梁溪区
备注：1.检查安排根据项目实际进展情况及时进行调整； 2. 各类安全生产专项行动根据具体要求，纳入平时检查计划； 3. 对省属重点水利工程主要进行抽查和督查。	